



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA 1

DETERMINAZIONE n. 161 del 12-12-2014

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali. approvazione perizia di variante. CIG: Z8D1184387

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n° 135 del 31/10/2014, con la quale:

1. **si approva** ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il cottimo fiduciario per la manutenzione ordinaria strade comunali, per un importo (IVA esclusa) di euro € 12.290,00, di cui € 290,00 per oneri per la sicurezza, giusto verbale di gara, tenutasi in data 23/10/2014.
2. **si affida** il cottimo fiduciario di cui sopra alla ditta Edil Marceddu, via Don Minzoni, Serdiana, per l'importo di € 10.440,00 per lavori e € 290,00 per oneri di sicurezza giusto ribasso del 13% sull'elenco prezzi posto a base di gara.
3. **si impegna**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio la somma di € 14.993,80 compresa IVA al 22% con imputazione al capitolo 1929/2/C.

FATTO presente che il R.U.P. dell'intervento in argomento è il Geom. Salvatorangelo Dessì;

VISTA la consegna lavori sotto le riserve di legge in data 17/11/2014;

VISTA la necessità, in fase di esecuzione dei lavori, di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste senza l'aumento dell'importo dei lavori affidato, come meglio specificato nel quadro comparativo;

EVIDENZIATO che l'esigenza di apportare le variazioni riguarda:

1. La necessità di utilizzare del bitume a freddo da stendere a mano anziché utilizzare del bitume da stendere mediante vibro finitrice in quanto gli eventi meteorici delle ultime settimane hanno determinato la creazione di buche, diffuse a macchia di leopardo in aree differenti del manto stradale in particolare nell'abitato, tale da rendere antieconomico per l'amministrazione procedere al loro ripristino mediante vibro finitrice.
2. Inoltre gli eventi meteorici hanno messo in evidenza la difficoltà da parte di alcune cunette di raccolta delle acque meteoriche al ricevimento e smaltimento delle acque

rendendo pertanto necessario procedere alla riqualificazione delle cunette stesse.

FATTO presente che l'importo lordo dei lavori, a seguito delle variazioni, rimane invariato ed ammonta complessivamente a € 10.440,00 per lavori e€ 290,00.

RILEVATO che il D.L. e l'Impresa appaltatrice in data 26/11/2014 hanno sottoscritto il verbale di concordamento di 2 nuovi prezzi;

VISTO il D. Lgl 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa, di approvare la perizia di variante ai lavori di manutenzione ordinaria strade comunali, redatta dal geom. Salvatorangelo Dessì, da eseguirsi a cura dell'impresa appaltatrice Edil Marceddu, via Don Minzoni, Serdiana, senza aumento di spesa rispetto all'affidamento di cui alla propria determinazione n° 135 del 31/10/2014, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Quadro comparativo;
- Computo metrico;
- Elenco nuovi prezzi;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LOCCI MARCO
