
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  93 

 
DEL 
 

08-08-2011 

OGGETTO: Finanziamenti per interventi per l'utilizzo delle 
energie rinnovabili e il risparmio ed efficien-za energetica sugli 
edifici pubblici" (art. 15, comma 7, Legge finanziaria 2007) - 
U.P.B. S04.07.008 - contributo per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico -  Approvazione perizia suppletiva e di 
variante. 

 
L'anno  duemilaundici il giorno  otto del mese di agosto alle ore 10:00, nella 
Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE A 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE P 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA 
ADRIANA ZUDDAS. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO che: 

 

- con  deliberazione della G.R. n° 18/28 del 26/03/2008, si promuoveva la prosecuzione 

del programma “cofinanziamenti per interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili e 

il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici”; 

 
- con determinazione del direttore del servizio della sostenibilità ambientale della RAS, 

n° 13411 del    21/05/2008, si approva il bando per il cofinanziamento di impianti solari 

integrati nelle strutture e nelle  

      componenti edilizie; 

 

- con determinazione  n° 19340/631 del 25/07/2008, il Direttore Generale del settore 

ambiente, dispone la  proroga del bando per il cofinanziamento di impianti solari 

integrati nelle strutture e nelle componenti   edilizie (art. 15, comma 7, L.R. 29/05/2007, 

n° 2), al 30/09/2008; 

 

ATTESO che la  R.A.S. ha pubblicato il bando per il cofinanziamento di impianti solari 

integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie, la cui finalità è l’erogazione di un 

cofinanziamento per l’installazione di impianti fotovoltaici e impianti solari termici abbinati, 

collegati alla rete elettrica di distribuzione, come previsto dal programma regionale rivolto agli 

enti pubblici di cui all’art. 15, comma 7, della L.R. 23/05/2007, n° 2 (Legge Finanziaria  

regionale 2007); 

 

DATO atto che nel programma triennale delle OO.PP. 2008/2010, approvato dal C.C. 

con delibera n° 7 del 18/03/2008, erano previsti n° 2 interventi per installazione di impianti 

fotovoltaici, e precisamente: 

− Installazione pannelli fotovoltaici scuola media e autorimesse 

− Copertura parcheggi municipio - installazione pannelli fotovoltaici 

 

FATTO PRESENTE che con  determinazione n° 145 del 17/09/2008, si affida al P.I. 

Marco Lacu, via Carducci n° 15, Dolianova, l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità 

e la redazione degli elaborati occorrenti per la partecipazione al bando R.A.S. per il 

cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie 

pubblicato dalla RAS, la cui finalità è l’erogazione di un cofinanziamento per l’installazione di 

impianti fotovoltaici e impianti solari termici abbinati, collegati alla rete elettrica di 

distribuzione; 

 

DATO atto che con  deliberazione della Giunta Municipale n° 106 del 23/09/2008 son 

stati approvati gli studi di fattibilità per la realizzazione degli impianti fotovoltaici nella scuola 

media e nei parcheggi del municipio, redatti dal tecnico incaricato P.I. Lacu Marco, secondo i 

seguenti importi: 

− Impianto fotovoltaici scuola media € 88.000,00 

− Impianto fotovoltaici parcheggi municipio  € 166.000,00; 

inoltre,  è stata approvata l’iniziativa di partecipazione al bando R.A.S. per il cofinanziamento 

di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie pubblicato dalla RAS, la 

cui finalità è l’erogazione di un cofinanziamento per l’installazione di impianti fotovoltaici e 

impianti solari termici abbinati, collegati alla rete elettrica di distribuzione. 

 

CONSIDERATO che con determinazione n° 18466/765 del 08/09/2009, la Direzione 

generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, approva la graduatoria dei comuni 

beneficiari del contributo per il cofinanziamento degli impianti in argomento, tra cui è 

ricompreso il Comune di Serdiana, come di seguito indicato: 
 



UBICAZIONE 

IMPORTO 

DELL’INTERVENTO 

DA RICHIESTA DI 

FINANZIAMENTO 

IMPORTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

RICONOSCIUTO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

Impianto fotovoltaico parcheggi municipio 166.000,00 33.200,00 82.140,00 16.428,00 

Impianto fotovoltaico scuola media 88.000,00 17.600,00 53.960,00 10.792,00 

TOTALE 254.000,00 50.800,00 136.100,00 27.220,00 

 

ATTESO che è  stato nominato responsabile del procedimento il componente 

dell’Ufficio tecnico comunale, Ing. Ir Lampis Fabio, Istruttore tecnico cat. C3; 

 
FATTO PRESENTE che con determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 233 

del 10/12/2009, successivamente modificata dalla determinazione n°  234 del 14/12/2009, è 

stato approvato il documento preliminare alla progettazione , redatto e sottoscritto dal R.U.P. e 

dal Sindaco; inoltre, si è disposto di affidare all’esterno  dell’Ente, l’incarico professionale per 

la progettazione defintivia ed esecutiva dei lavori   

di “Realizzazione impianti fotovoltaici nella scuola media e nell’area parcheggi del 

municipio” per l’importo totale €  136.100,00, tramite la contrattazione con un solo operatore 

economico individuato nel P.I. Marco Lacu, via Carducci n° 15, Dolianova, iscritto al collegio 

dei P.I. della Provincia di Cagliari al n° 1843, C.F. LCAMRC54P26D323H. 

 
RILEVATO che con  determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 258 del 

24/12/2009: 

1. si affida l’incarico professionale per la progettazione definiva ed esecutiva e coordinamento 

della sicurezza nella fase di progettazione dei lavori di “Realizzazione impianti 

fotovoltaici nella scuola media e nell’area parcheggi del municipio”, importo massimo 

intervento € 136.100,00, al P.I. Marco Lacu, via Carducci n° 15, Dolianova, iscritto al 

collegio dei P.I. della Provincia di Cagliari al n° 1843, C.F. LCAMRC54P26D323H., per 

l’importo di € 7.521,26 + 2% per contributo cassa ed IVA al 20%. 

2. si imputa la spesa di € 9.206,03 per onorari afferenti l’incarico professionale in argomento 

al capitolo 3139/2; 

3. si da atto che l’affidamento dell’incarico si riterrà perfezionato solo con la sottoscrizione 

della convenzione di incarico professionale da stipularsi, sotto forma di scrittura provata 

non autenticata, tra il P.I. Lacu ed il sottoscritto responsabile del servizio, la cui 

sottoscrizione sarà successiva all’acquisizione da parte del professionista del certificato di 

iscrizione all’Albo professionale, del certificato di regolarità contributiva. 

 

4. si  da’ atto che  la copertura finanziaria dell’intervento è presente in bilancio ai seguenti 
capitoli: 
CAPITOLO IMPORTO  DESCRIZIONE 

3012/3/RR2009 16.428,00 Impianto fotovoltaico parcheggi municipio (quota RAS) 

3142/2/RR2009 10.792,00 Pannelli Fotovoltaico locali scuole medie (quota RAS) 

3139/2/RR2009 11.000,00 Impianti fotovoltaici municipio e scuola media (quota Ente) 

3012/RR2010 97.880,00 Copertura municipio e scuola media con pannelli fotovoltaici  

 

RICORDATO  che il  progetto definitivo, redatto dal predetto professionista,  è stato 

trasmesso al competente servizio tutela del paesaggio della R.A.S. il quale con nota prot. 2564 

del 18/01/2011 ha comunicato il parere negativo vincolante, ex art. 146, comma 8 del D. Lgs 

42/2004, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, storici, artistici 

ed etnoantropologici per le provincie di Cagliari e Oristano, in quanto la prevista installazione 

dell’impianto fotovoltaico sul tetto della casa municipale che ricade all’interno di un “centro di 

antica e prima formazione” del Comune di Serdiana; 

   



ATTESO che  successivamente, è stato individuato altro sito ove ubicare l’impianto 

fotovoltaico, precedentemente previsto presso il tetto della casa municipale, quale il tetto di 

copertura della scuola elementare. Su detto sito, fuori  dal centro storico del P.U.C., è stato 

progettato un impianto parzialmente integrato in quanto le coperture risultano perfettamente 

integre, oltre al fatto che, dal 2011, gli incentivi per gli impianti fotovoltaici non prevedono 

distinzione fra impianti totalmente o parzialmente integrati, bensì le nuove tabelle degli 

incentivi considerano genericamente gli impianti realizzati sugli edifici e gli altri impianti. 

 

PRESO atto che: 

- con   deliberazione della Giunta Municipale n° 16 del 14/02/2011, è stata aprovata la modifica 

dell’ubicazione dell’impianto fotovoltaico da realizzarsi col contributo di cui all’art. 15, comma 

7, della L.R. 23/05/2007, n° 2 (Legge Finanziaria  regionale 2007), dalla casa municipale alla 

copertura della scuola elementare, secondo i nuovi elaborati del progetto preliminare redatti dal 

tecnico incaricato P.I. Lacu Marco; 

 

- Con nota, prot. 1122 del 01/03/2011, l’Assessorato Difesa Ambiente della R.A.S. comunicava 

il diniego alla proposta di variante, in quanto non venivano rispettati i criteri stabiliti dall’art. 13 

comma 3 del bando in oggetto, il quale stabilisce l’inammissibilità delle varianti che prevedano 

una modifica della tipologia di intervento ammesso al cofinanziamento, in particolare da 

integrato a non integrato o parzialmente integrato.  

  

CONSIDERATO che si  è proceduto, quindi, alla verifica di tutti gli edifici comunali 

presenti fuori dal centro storico e precisamente: 

• Deposito mezzi comunali (unica terrazza piana in cui era possibile l’integrazione è 

esposta a nord ed è di dimensione ridotte per inserire un impianto di 11kWp) 

• Palestra delle scuole elementari (falda di dimensioni molto grandi per integrare un 

impianto di 11kWp) 

• Capannone ex Rocca (falda di dimensioni molto grande per integrare un impianto di 

11kWp) 

• Spogliatoi  campo sportivo (falda di dimensione piccola per integrare un impianto di 

11kWp) 

 

L’indagine effettuata non ha permesso di individuare un sito idoneo ai fini del rispetto 

della previsione del bando regionale sulla base del quale l’assessorato difesa ambiente ha 

espresso parere contrario all’intervento sulla copertura della scuola elementare. Risultato, 

pertanto, necessario chiedere alla RAS istruzioni in merito ai fini dell’utilizzo del contributo 

accordato, anche alla luce delle nuove tariffe incentivanti dell’energia fotovoltaica che sono 

state uniformate per entrambe le tipologie di impianto (parzialmente e totalmente integrato), 

differenziando solo l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o altri impianti. 

 

FATTO PRESENTE che con deliberazione della Giunta Municipale n° 19 del 

7/03/2011: 

− si prendeva atto  del diniego da parte della R.A.S. alla variante di ubicazione  dell’impianto 

fotovoltaico da realizzarsi col contributo di cui all’art. 15, comma 7, della L.R. 23/05/2007, 

n° 2. 

− si stabiliva di chiedere all’Assessorato difesa ambiente della RAS ulteriori indicazioni per la 

spendibilità del contributo accordato, alla luce dell’indagine negativa sulle possibili 

ubicazioni  di un impianto “completamente integrato” sugli stabili di proprietà comunale 

senza ulteriori spese a carico del bilancio comunale. 

− si autorizzava l’ufficio tecnico comunale ad attuare tutte le procedure necessarie per 

l’immediata attuazione dell’intervento presso la copertura della scuola media al fine di poter 

usufruire del contributo accordato. 

 

ATTESO che con deliberazione della Giunta Municipale n° 23 del 9/03/2011 si 



approvava il progetto definitivo dei lavori da realizzarsi presso la scuola media, composto dagli 

elaborati di legge. 

 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è presente nel bilancio  

comunale per  l’anno in corso, ai seguenti capitoli di spesa: 
  
CAPITOLO IMPORTO  DESCRIZIONE 

3142/2/RR2009 10.792,00 Pannelli Fotovoltaico locali scuole medie (quota RAS) 

3139/2/RR2009 5.000,00 Impianti fotovoltaici municipio e scuola media (quota Ente) 

3012/RR2010 40.328,00 Copertura municipio e scuola media con pannelli fotovoltaici  

 

DATO atto che con  determinazione n° 40 del 14/03/2011 si approvava il progetto 

esecutivo  dei lavori da realizzarsi presso la scuola media, secondo il quadro economico di 

seguito indicato: 

Importo lavori soggetti a ribasso € 39.645,41 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.539,40 

Sommano importo a base d’asta € 41.184,81 

IVA al 10% su lavori € 4.118,48 

Sommano € 45.303,29 

Spese generali  

Spese tecniche progettazione e D.L.  € 7.499,15  

Contributi previdenziali € 149,98 

IVA spese tecniche € 1.529,83 

Incentivo ex  art. 18 L. 109/94 € 494,22 

Allacciamento alla rete del distributore € 240,00 

Convenzione conto energia scuola media € 720,00 

Convenzione scambio sul posto scuola media € 180,00 

Arrotondamento € 3,53 

Sommano € 10.816,71 

Totale € 56.120,00 

 

CONSIDERATO che: 

a)  il   professionista ha proceduto alla redazione del progetto dell’intervento, il quale prevede la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico 8.400Wp da posizionare sul tetto della scuola media 

con moduli americani da 200Wp. Il predetto progetto è risultato regolare, conforme alla 

normativa vigente in materia ed in coerenza con quanto approvato in precedenza 

dall’Amministrazione comunale; 

 

b) con determinazione n° 40 del 14/03/2011 si indiceva l’appalto mediante procedura negoziata 

di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del Decreto Legislativo N° 163 del 

12.04.2006 e del regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori, servizi e 

forniture, dove il corrispettivo è stato determinato a misura, ai sensi dell'Art. 53, comma 4 del 

D. Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai 

sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 2) della L.R n. 05/2007 e dell'art. 82, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. n. 163/2006, inoltre è stato acquisito il Codice identificativo gara (CIG) n° 

1435757826, presso l’Autorità di Vigilanza e il codice C.U.P. n° F15F10000140006 presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

c) l’appalto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata svolta in data 03.03.2011, che il 

corrispettivo è stato determinato a misura, e che si è proceduto alla stipula del contratto; 

 

d) con contratto d’appalto, Rep. n°47, in data 14/07/2011, registrato a Cagliari il 19.07.2011, 

Serie 1 n.369,  il Comune di Serdiana affidava all’impresa IMECO srl, via Margotti n° 2, 

Senorbì i lavori di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di € 31.039,55; 



 

A seguito dell’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, il nuovo 

quadro economico risulta il seguente: 

 Progetto esecutivo Post - gara 

Importo lavori soggetti a ribasso € 39.645,41 € 29.500,15 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.539,40 € 1.539,40 

Sommano importo a base d’asta € 41.184,81 € 31.039,55 

IVA al 10% su lavori € 4.118,48 € 3.103,95 

Sommano € 45.303,29 € 34.143,50 

Spese generali   

Spese tecniche progettazione e D.L.  € 7.499,15  € 7.499,15  

Contributi previdenziali € 149,98 € 149,98 

IVA spese tecniche € 1.529,83 € 1.529,83 

Incentivo ex  art. 18 L. 109/94 € 494,22 € 494,22 

Allacciamento alla rete del distributore € 240,00 € 240,00 

Convenzione conto energia scuola media € 720,00 € 720,00 

Convenzione scambio sul posto scuola media € 180,00 € 180,00 

Arrotondamento € 3,53 € 3,53 

ECONOMIE D’ASTA  € 10.145,26 

Sommano € 10.816,71 € 20.961,97 

Totale € 56.120,00 € 56.120,00 

 

DATO atto che il professionista incaricato, con nota prot. n° 4357 del 18.07.2011, 

chiede l’autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai lavori in 

argomento in quanto: 

• con il D.M. del 05.05.2011 il Governo varava il quarto conto energia apportando 

sostanziali modifiche all’erogazione dei contributi, privilegiando in tal senso la 

produzione e l’utilizzo dei moduli europei, per i quali viene riconosciuto un incremento 

del 10% sulla componente incentivante. Ne consegue che, essendo i moduli previsti in 

progetto di fabbricazione americana, si è autorizzato il cambiamento con moduli di 

produzione europea, anche per poter usufruire dell’ulteriore incentivo del 10% sui 

contributi in conto energia, che percepirà per i prossimi 20 anni;  

• è possibile incrementare la potenza totale dei pannelli fotovoltaici da 8.400Wp a 

10.080Wp, per migliorare le prestazioni dell’impianto; 

 

A seguito di un’istruttoria preliminare, con nota, prot. n° 4671 del 03.08.2011, il 

responsabile del servizio comunicava l’autorizzazione a procedere alla redazione della perizia 

suppletiva e di variante dei lavori di cui all’oggetto in quanto si sono verificate le esigenze 

derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, previste all’art. 132 del 

D.Lgs 163/2006. 

 

RILEVATO che con  nota, prot. 4729 del 05.08.2011, il Per. Ind. Marco Lacu presenta 

il progetto della perizia suppletiva e di variante dell’intervento, secondo gli elaborati di seguito 

indicati: 

Elaborato 1 – Quadro economico e parcella;           Elaborato 2 – relazione specialistica; 

Elaborato 3 – Computo metrico;            Elaborato 4 – Quadro comparativo; 

Elaborato 5-Verbale di concorda mento nuovi prezzi;  Elaborato 6 – Atto di sottomissione; 

Tav. 1 – Posizionamento moduli fotovoltaici;           Tav. 2 -  Schema multifilare; 

 
CONSIDERATO che il  professionista ha proceduto alla rimodulazione 

dell’intervento, il quale prevedela realizzazione di un impianto fotovoltaico di 10.800Wp da 

posizionare sul tetto della scuola media con moduli europei in policristallino da 240Wp. 



 

Sulla base delle somme a disposizione, il quadro economico della perizia di 

suppletiva e variante dell’intervento risulta il seguente: 

Lavori compresi oneri per la sicurezza  €   37.246,33  

IVA al 10% su lavori e sicurezza  €     3.724,63 

Spese tecniche compreso CNPAIA2% e IVA   €   10.398,80  

Allacciamento alla rete del distributore  €        240,00   

Convenzione conto energia scuola media  €        180,00   

Spese per attività di consulenze e supporto  €        445,73   

Imprevisti  €     2.093,30   

Accordi bonari (3%)  €     1.071,21   

Sommano  €   56.120,00  

 

Lo schema dell’atto di sottomissione da stipularsi con impresa IMECO, prevede un 

importo di maggiori lavori pari a € 6.206,78 e numero 1 nuovi prezzi, di cui al verbale di 

concordamento nuovi prezzi tra il direttore lavori e l’impresa appaltatrice.  

 

Le maggiori spese di perizia trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio 

di cui al progetto principale e i relativi impegni di spesa verranno assunti con apposito atto 

gestionale. 

 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ing. Valentina Carboni, in sostituzione del R.U.P. 

assente per ferie,  ed è conforme a quanto prescritto dal D. Lgs 163/2006 e dal suo regolamento 

d’attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. 

 

CONSIDERATO che viene proposta l’approvazione della perizia suppletiva e di 

variante in argomento in quanto  corrispondente alle esigenze tecniche e agli indirizzi 

programmatici dell’Amministrazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile del  Servi<io Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,  

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 
 

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Impianto fotovoltaico scuola 

media- Finanziamenti per interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed 

efficienza energetica sugli edifici pubblici” redatta dal Per. Ind. Marco Lacu, secondo gli 

elaborati ed il quadro economico di cui in premessa. 

 

2. Di dare atto che le maggiori spese di perizia sono comprese negli stanziamenti di cui al 

progetto principale nei seguenti capitoli di bilancio: 

 
CAPITOLO IMPORTO  DESCRIZIONE 

3142/2/RR2009 10.792,00 Pannelli Fotovoltaico locali scuole medie (quota RAS) 

3139/2/RR2009 5.000,00 Impianti fotovoltaici municipio e scuola media (quota Ente) 

3012/RR2010 40.328,00 Copertura municipio e scuola media con pannelli fotovoltaici  

   

 

3. di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.  



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
DOTT. ING. ROBERTO MELONI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
  DOTT.SSA ADRIANA ZUDDAS 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
Che la presente deliberazione,  in copia: 
 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per  15 giorni a partire dal 11.08.2011             
come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet 
del Comune (art. 32 L. 69/2009) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ADRIANA ZUDDAS 

 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


