



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE n. 33 del 31-03-2015

Oggetto: "Manutenzione ordinaria strade comunali" - Approvazione perizia di variante n. 2.

RICHIAMATA la determinazione n° 135 del 31/10/2014, con la quale:

1. **si approva** ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il cottimo fiduciario per la manutenzione ordinaria strade comunali, per un importo (IVA esclusa) di euro € 12.290,00, di cui € 290,00 per oneri per la sicurezza, giusto verbale di gara, tenutasi in data 23/10/2014.
2. **si affida** il cottimo fiduciario di cui sopra alla ditta Edil Marceddu, via Don Minzoni, Serdiana, per l'importo di € 10.440,00 per lavori e € 290,00 per oneri di sicurezza giusto ribasso del 13% sull'elenco prezzi posto a base di gara.
3. **si impegna**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio la somma di € 14.993,80 compresa IVA al 22% con imputazione al capitolo 1929/2/C.

FATTO presente che il R.U.P. dell'intervento in argomento è il Geom. Salvatorangelo Dessì;

VISTA la consegna lavori sotto le riserve di legge in data 17/11/2014;

VISTA la propria determinazione n. 161 del 12/12/2014, con la quale si approva la variante al progetto n. 1, resa necessaria per l'inserimento di nuovi prezzi e apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste senza l'aumento dell'importo dei lavori affidato, come meglio specificato nel quadro comparativo ad essa allegato;

RAVVISATA la necessità, in fase di esecuzione dei lavori, di apportare ulteriori modifiche nelle quantità delle lavorazioni da eseguire, in quanto per l'urgenza si rende necessario dare priorità alle lavorazioni che nell'immediato garantiscono una maggiore sicurezza nella circolazione stradale, senza l'aumento dell'importo dei lavori affidato, come meglio specificato nel nuovo quadro comparativo allegato alla variante n. 2;

EVIDENZIATO che l'esigenza di apportare le variazioni riguarda:

1. La necessità di utilizzare una quantità maggiore di bitume a freddo da stendere a mano anziché utilizzare quello a caldo da stendere mediante vibro finitrice in quanto gli eventi meteorici delle ultime settimane hanno determinato la creazione di buche, diffuse a macchia di leopardo in aree

differenti del manto stradale in particolare nell'abitato, tale da rendere antieconomico per l'amministrazione procedere al loro ripristino mediante vibro finitrice.

2. Inoltre gli eventi meteorici hanno messo in evidenza la difficoltà da parte di alcune cunette di raccolta delle acque meteoriche al ricevimento e smaltimento delle acque rendendo pertanto necessario procedere alla riqualificazione delle cunette stesse, anche a causa del precario stato di conservazione delle stesse.

FATTO presente che l'importo lordo dei lavori, a seguito delle variazioni, rimane invariato ed ammonta complessivamente a € 10.440,00 per lavori e € 290,00.

RILEVATO che il D.L. e l'Impresa appaltatrice in data 26/11/2014 hanno sottoscritto il verbale di concordamento di 2 nuovi prezzi;

VISTO il D. Lgl 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTO il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2014;

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa,

di approvare la seconda perizia di variante ai lavori di "Manutenzione ordinaria strade comunali", redatta dal geom. Salvatorangelo Dessì, da eseguirsi a cura dell'impresa appaltatrice Edil Marceddu, via Don Minzoni, Serdiana, senza aumento di spesa rispetto all'affidamento di cui alla propria determinazione n° 135 del 31/10/2014, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Quadro comparativo;
- Computo metrico;

di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

di dare atto che:

- il responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il geom. Salvatorangelo Dessì dell'ufficio tecnico comunale.
- il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del d.Lgs. n.196/2003.
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a. giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
 - b. straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LOCCI MARCO
